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摘   要

为加强财政资金管理，强化财政支出责任意识，推进项目实施，完善预算，提高财政资金使用效益，根据《黄石市黄石港区财政局关于开展黄石港区2017年财政支出预算绩效评价工作的通知》（港财发〔2017〕41号）文件要求，黄石市黄石港区财政局委托湖北荆山联合会计师事务所对黄石市黄石港区2017年城市建设类专项资金项目进行绩效评价。
本次绩效评价紧扣文件要求，从城市建设类专项资金绩效评价项目基本情况、绩效评价工作开展情况、绩效评价分析、综合评价结论、主要经验及做法、存在的问题和建议等五个方面详细阐述了黄石港区2017年城市建设类专项资金绩效评价情况。

本次开展绩效评价的建设类项目有6个，分别是园博园建设项目、大众山建设项目、青山湖清淤项目、道路建设项目（武汉路、花径路更新改造）、长江整治项目和两会筹备项目（第二届全国工业旅游创新大会和中国（黄石）地矿科普大会）。项目实施单位为黄石港区建设管理局。2017年区财政局共拨付财政专项资金5,706,806.00元，项目建设实际支出4,274,897.40元，专项资金结余1,431,908.60元。 

黄石港区2017年城市建设类专项资金绩效评价评价综合得分是91.6分，评价结果类型为A+，评价结果级别为优；其中“项目管理”、“项目决策”和“项目绩效”三个一级指标的得分依次为15分、23分和53.6分。具体见下表：

	序号
	评价指标
	权重
	标准分
	评价得分
	评价等级

	一
	项目决策
	20%
	20
	15
	

	二
	项目管理
	25%
	25
	23
	

	三
	项目绩效
	55%
	55
	53.6
	

	四
	综合绩效
	100%
	100
	91.6
	优


城市建设类专项资金的筹集、使用符合相关管理办法规定，项目支出严格限制在规定的使用范围内；资金使用安全、合法合规；项目实施单位财务管理制度健全，会计核算规范。通过城市建设、环境改善项目的开展，黄石城市功能明显提升，城市环境明显改善，城市管理明显加强，人民群众生活环境明显提高，得到了广大社会公众的高度肯定。

根据本次绩效评价结果，城市建设类专项资金使用过程中主要存在项目实施单位未制定绩效目标，建设资金出现闲置、资金利用率不高等问题。对此，我们提出了下一步工作中的改进建议。　　　
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为进一步规范和加强黄石港区城市建设类项目专项资金管理，提高财政资金使用效益，核查财政专项资金项目的预期目标是否实现，帮助项目单位分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目单位绩效管理水平，为预算决策提供参考依据。根据《黄石市黄石港区财政局关于开展黄石港区2017年财政支出预算绩效评价工作的通知》（港财发〔2017〕41号）的统一安排，对黄石港区2017年城市建设类专项资金组织开展财政资金绩效评价工作。

湖北荆山联合会计师事务所受黄石市黄石港区财政局委托，依照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、湖北省财政厅《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发〔2012〕5号）和《湖北省财政厅项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函〔2014〕376号）等相关文件的规定和要求，针对“黄石港区2017年城市建设类专项资金”，在客观、公平、公正前提下实施了必要的绩效评价程序，并出具专项资金绩效评价报告。现将绩效评价的具体情况报告如下。
一、项目基本情况

　 （一）项目概况

1、项目立项背景

本次开展绩效评价的建设类项目有6个，分别是园博园建设项目、大众山建设项目、青山湖清淤项目、道路建设项目（武汉路、花径路更新改造）、长江整治项目和两会筹备项目（第二届全国工业旅游创新大会和中国（黄石）地矿科普大会）。

园博园项目的建成，代表着我市新增一所集城市公园、创意研发，餐饮娱乐、花卉交易功能为一体的“生态综合区”，进一步完善大冶湖核心区的城市功能，推动城市生态建设和产业转型。2014年底黄石市委、市政府提出青山湖“一年治理、两年美化”的工作目标，黄石港区政府全面推进青山湖截污、清淤、岸线房屋拆迁、水体和岸线生态修复等工作，经过两年的努力，2016年底青山湖综合治理工程基本完成，使青山湖水质由整治前的劣五类提升至四类，成功脱离了黑臭水体。

2016年底，黄石港区委区政府提出“打造四个中心、建设现代化幸福城区”的发展目标，以“生态修复、城市修补”加快城区发展。在此工作思路下，黄石港区政府投资建设以大众山省级森林公园为依托，以体育公园、健身广场、登山步道、自行车道、绿道为主要内容的全民健身户外基地；加快老城区基础设施、公共道路更新改造；全面落实好市委、市政府关于长江沿线非法码头整治工作动员大会安排部署，明确执法主体，按照“三个一批”要求，重点抓好取缔一批整治工作，组建辖区非法码头整治工作专班，制定专项整治工作方案和维稳预案，确保码头整治工作落到实处。

2017年举办第二届全国工业旅游创新大会和中国（黄石）地矿科普大会，是宣传和推介黄石形象、促进黄石转型发展的一次重大机遇，也是我市学习贯彻落实十九大精神的重大举措，通过举办大会，全方位展示黄石“历史悠久、种类齐全、保存完好”的工业旅游特色；宣传科教兴国战略，普及地矿科学知识，倡导资源环保理念，促进我市绿色转型发展。黄石港区积极配合两会筹备工作，安排专项财政资金用于两会广告宣传、城市路面景观工程美化改造。

 　　2、项目实施情况

（1）园博园建设项目。园博园项目于2016年9月完工并成功举办首届湖北省（黄石）园林博览会暨矿博会。经过长达9个月的艰苦奋战，黄石港区建设局承建的黄石港区展园顺利完成。黄石港区展园建设占地面积1800平方米，总投资额400万元，分为土建工程和园林绿化工程两大部分。同时为配合园林博览会的举行，黄石港区还进行了城区道路景观提升、城市灯光亮化、主要干道重点路段摆花扎景、迎宾路线道路整治、墙面粉饰等配套工程。

（2）大众山建设项目。大众山健身步道建设历时半年、投资近300万元、全长35公里，是黄石国家登山健身步道的重要组成部分。2016年12月建成开放并举办了黄石首届大众山登山节。大众山健身步道以大众山省级森林公园为依托，形成以生态体育公园、社区健身广场、环湖自行车道、登山步道、城市绿道为主的“15分钟健身圈”，让体育走进社区，让运动丰富生活。

（3）青山湖清淤项目。2015年青山湖清淤项目启动以来，先后完成了2、3、4号湖全面清淤及2、4号湖补充清淤，污水管网铺设和排污点整治，青山湖岸线美化工程，水体生态修复工程等，青山湖综合治理基本完成。

（4）道路建设项目。花径路道路排水，是群众一直期盼解决的。区建设局把该工程作为重要任务来完成，通过几个月来紧张施工，花径路箱涵管网已全线贯通并实现与市政主干管的对接，路面建设已基本完成，9月底实现全线通车。为配合园林博览会的召开，黄石港区建设局对武汉路进行了道路景观提升工程，新建人行道花坛560米，对新华书店门口花坛改造提档升级。

（5）长江整治项目。一是市饮用水源地码头关停搬迁指挥部办公室为了迎接中央环境保护第三督导组对沈家营引用水源地保护区码头关停搬迁工作的检查验收，申请清理岸线矿渣、场地卫生打扫、迎检宣传等工作经费以及为保证限期关停码头工作如期进行而发生的港埠码头看管人员工资经费。二是黄石港区长江沿线码头专项整治工作领导小组办公室为解决办公工作经费、码头评估费用及码头关停后看管费用等提出专项资金申请。

（6）两会筹备项目。为配合两会的顺利召开，黄石港区积极配合大会筹委会的工作部署，开展迎接两会主要干道、交叉路口路边广告宣传、文化墙制作、迎宾道路景观提升、灯光亮化及路边沿线环境整治、交通秩序维护等工作。

3、项目经费来源和使用情况
　　本项目评价资金共计5,706,806.00元，全部属于黄石港区拨付的财政专项资金。分别用于园博园建设项目、大众山建设项目、青山湖清淤项目、道路建设项目、长江整治项目和两会筹备项目等六个项目。六个项目资金支出合计4,274,897.40元，资金结余1,431,908.60元。各个建设项目资金使用情况详见下表1黄石港区2017城市建设类专项资金收支一览表。
表1黄石港区 2017年城市建设类专项资金收支一览表

单位：元

	序号
	建设项目
	收入额
	支出额
	结余

	1
	园博园建设项目
	858,256.00
	723,226.00 
	135,030.00 

	2
	大众山建设项目
	1,476,100.00
	1,368,800.00 
	107,300.00 

	3
	青山湖清淤项目
	1,438,000.00
	1,418,000.00 
	20,000.00 

	4
	道路建设项目
	409,000.00
	379,000.00 
	30,000.00 

	5
	长江整治项目
	525,450.00
	374,448.80 
	151,001.20 

	6
	两会筹备项目
	1,000,000.00
	11,422.60 
	988,577.40 

	7
	合计
	5,706,806.00 
	4,274,897.40 
	1,431,908.60 


　　

（二）项目绩效目标

　　2011年财政部发布《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）文件，提出逐步建立以绩效目标实现为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的，覆盖所有财政性资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程的具有中国特色的预算绩效管理体系。

　　绩效目标是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提，包括绩效内容、绩效指标和绩效标准。预算单位在编制下一年度预算时，要根据财政部门编制预算的总体要求和具体部署，科学、合理地测算资金需求，编制预算绩效计划，报送绩效目标。

目前黄石港区财政支出预算绩效管理工作处于起步阶段，预算单位在申报2017年财政预算时只填报了资金预算数，没有编制预算绩效计划、报送资金绩效目标。

　　二、绩效评价工作情况





　　（一）绩效评价目的

通过开展本项绩效评价工作，客观公正地核查项目预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，总结经验，发现项目存在的问题和不足，提出改进意见和建议，为加强财政资金管理、规范财政支出行为、为相关部门优化决策、完善预算提供参考依据，促进财政资金发挥最大效益。
　　（二）绩效评价工作过程

　　本次城市建设类专项资金绩效评价工作主要包括准备阶段、现场工作阶段、评价分析阶段、撰写报告阶段和提交报告阶五个阶段。

　　1、准备阶段

　　前期准备阶段的工作包括事务所成立绩效评价项目小组；收集、学习城市建设类资金管理与使用的相关政策文件；与委托方沟通明确评价项目的评价目的、项目概况、项目背景及相关信息等基本事项；设计科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法；制订绩效评价工作实施方案。
现场工作阶段

评价项目小组赴黄石港区建设管理局，一方面采集与核实上述六个建设项目专项资金划拨和使用的财务明细账、抽查相关记账凭证；另一方面与相关工作人员，如单位会计、业务科室负责人访谈，了解建设项目实施情况、专项资金的使用流程、使用范围、资金结余等具体情况；深入建设项目现场，实地了解查看项目建设成果；随机抽取市民群众开展黄石港区城市建设、环境改善方面工作满意度问卷调查，了解市民群众对黄石港区城市公共基础设施建设的满意程度。

评价分析阶段

对现场工作阶段收集的的基础数据和文件资料进行整理、甄别和分析，运用准备阶段设计好的绩效评价指标对专项资金的使用绩效进行综合分析评价与打分，形成评价结论，深入分析项目实施过程中存在的问题及原因，探讨改进、提高项目使用绩效的措施。
　　4、撰写报告阶段
根据上述评价结论，结合绩效评价报告要求，撰写评价报告初稿；交黄石港区财政局、项目实施单位征集反馈意见，修改、完善评价报告，形成最终报告定稿。

5、提交报告阶段

向黄石港区财政局提交正式项目绩效评价报告；整理评价资料，形成绩效评价工作底稿，并按档案管理要求归档备查。          

　 （三）绩效评价框架

　  1、评价原则

　  本次绩效评价遵循财政专项资金绩效评价的一般性原则：

（1）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

　 （2）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（3）目标导向原则。绩效评价以项目目标为导向，重点评价项目目标的相关性、目标实现程度、相对于目标实现程度的效率、实现目标过程控制质量以及项目目标的可持续性。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体专项资金及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映专项资金和产出绩效之间的紧密对应关系。

（5）参与性原则。项目各利益相关者，包括项目管理方、项目实施单位、项目受益群体等，要尽可能地以适当方式参与到考评过程中来。　　　

2、评价依据

　 本次绩效评价依据主要包括：

　 （1）政策法规类文件依据，包括国家、地方相关法律、法规和规章制度，各级政府制定的方针政策等。如《中华人民共和国预算法》、湖北省财政厅下发的《关于印发<湖北省财政项目资金绩效评价操作指南>的通知》（鄂财函〔2014〕376号）、《黄石市黄石港区财政局关于开展黄石港区2017年财政支出预算绩效评价工作的通知》（港财发〔2017〕41号）等。

（2）项目基础数据、财务资料等；包括但不限于黄石港区建设局提供的各项目立项资料、招投标文件、施工合同、工程验收、财务会计资料、预算资料、工作计划和总结、财务管理及内部控制制度等资料；绩效评价工作组现场勘察、检查记录材料，调查问卷等。
（3）与项目相关的其他资料，如政府网站公开的数据、新闻等。

3、评价指标体系

　　本次绩效评价指标体系由三级指标组成，其中一级指标是对绩效评价基本方向的规定，包括项目决策、项目管理和项目绩效三个维度；二级指标是对一级指标评价基本方向的内容具体化，包括项目目标、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目产出、项目效果等8个基本指标；三级指标是评价内容或评价关键问题的具体表现，共包含20个具体指标。评价指标体系详见附件1黄石港区2017年城市建设类专项资金绩效评价评分表。

　　4、评价方法

根据上述设计的创卫、创文项目专项资金绩效评价指标体系，综合考评各具体指标的内涵及重要程度，赋予各具体指标一定分值。其中，一级指标“项目决策”、“项目管理”和“项目绩效”分值分别为20分、25分和55分，采用百分制，满分为100分。

在进行绩效评价时，主要是依据标杆管理法原理，通过评价指标体系中的各项指标的实际完成情况与评价标准的对比，综合分析绩效目标实现程度，并进行量化处理得到综合评价分值。将各项指标的实际完成情况与评价标准进行对比时，主要运用到成本效益分析法、比较法、公众评判法等具体方法；计算指标实现值与指标标准值的百分比乘以该指标满分值，得出该项指标的量化打分。最后，汇总全部20个具体指标的得分值，得出本项目的绩效评价综合分值，并根据综合评价分值确定评价结果所属等级。

根据《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》，绩效评价结果类型包括A+、A、B+、B、C、D六种，相对应评价结果级别为优、良、中、差。详见下表2财政项目绩效评价计分结果级别评定对照表。

表2 财政项目绩效评价计分结果级别评定对照表

	评价计分结果
	评价结果类型
	评价结果级别

	90分～100分（含90分）
	A+
	优

	85分～90分（含85分）
	A
	优

	80分～85分（含80分）
	B+
	良

	70分～80分（含70分）
	B
	良

	60分～70分（含60分）
	C
	中

	60分以下
	D
	差


　　（四）证据收集方式

　　本次证据收集主要包括资料收集、现场调研、社会调查，证据整理。资料收集、现场调研主要是赴黄石港区财政局、项目资金使用单位，获取该项目相关文件、相关数据资料，尽可能全面了解项目有关情况；现场考察、询问相关人员、检查并拍照相关文档资料等方式收集项目开展实际情况。社会调查则是在各社区随机抽选市民群众进行满意度问卷调查；最后通过资料整理、证据列举、证据分析、证据验证、证据确定等方式将收集到的证据整理到绩效评价框架中。信息资料收集完以后，根据相关性、真实性、完整性、准确性等原则进行审核，剔除掉无效证据，将可靠的关键信息形成项目基础数据资料。

　　三、黄石港区2017年城市建设类项目专项资金绩效评价分析

　　根据相关文件精神，我们对黄石市黄石港区2017年城市建设类项目专项资金绩效进行评价打分，评价综合得分是91.6分，评价结果为优秀。具体绩效评价分析过程如下：

　　（一）项目决策
　　对“项目决策”指标的评价分析主要包括项目绩效目标设计是否合理、项目决策依据是否充分、决策程序是否合规、资金是否依法分配、分配结果是否公正合理等。“项目决策”一级指标包括“项目目标”、“决策过程”、“资金分配”等三个二级基本指标。该一级指标绩评得分为15分。
　　1、项目目标

“项目目标”基本指标主要是评价项目是否制定了绩效目标及绩效目标是否合理。该指标项下有一个三级指标“目标内容”，根据项目实施单位制定的绩效目标是否明确、能否从数量、质量、成本和时效等方面进行细化及是否可以量化等方面进行综合评价打分。

本项目涉及到的资金均是由区建设局根据实际发生业务或计划的工作安排需要向黄石港区政府提交专项资金拨付申请报告，经区政府同意后，由区财政局按照申请报告将专项资金划拨至区建设局用于业务款项的结算。这部分资金并没有在年初预算中反映，区建设局在申请报告中仅说明资金用途，未对资金使用设定专门的绩效目标。因而，此项指标绩评不得分。

2、决策过程

“决策过程”基本指标包括“决策依据”和“决策程序”两个三级指标。

（1）“决策依据”指标。该项指标根据项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划、是否根据需要制定中长期实施规划进行量化打分。

本次评价的城市建设项目均是涉及城市公共基础设施更新改造、生态环境治理、宣传推介城市形象、促进城市转型升级的关系到老百姓切身利益、受到社会公众广泛关注的项目。这些项目的推进是符合我市经济社会发展规划的，是根据市委市政府、有关部门制定的中长期发展规划的要求部署的。因此，该项指标绩评得分为3分。

（2）“决策程序”指标。该项指标主要评价项目申报、批复及决策程序是否符合相关管理办法。

本类项目资金申报流程是：首先，业务科室根据实际发生的业务提出资金用款计划，经局党委会决议通过后，向黄石港区政府提交正式专项资金申请报告；其次，提交申请报告后，由分管业务的区常务副区长审核批复，金额重大的需经区政府常务工作会议讨论通过；再次，区财政局收到资金申请报告批复后，将专项建设资金拨付至区建设局；最后，由区建设局办理资金支付结算。可见，城市建设类专项资金申报、批复程序符合相关管理办法，此项指标绩评得分为5分。

3、资金分配

“资金分配”基本指标包括“分配办法”和“分配结果”两个具体指标。

（1）“分配办法”指标。该项指标评价项目资金分配是否制定专门资金管理分配办法、资金分配因素是否全面、合理。

本项目财政拨付的每笔专项资金均附有相关业务科室提交的专项资金申请报告，详细列明资金数额及分配计划，申报报告以区建设局、市饮用水源地保护区码头限期关停搬迁指挥部办公室或黄石港区长江沿线码头专项整治工作领导小组办公室名义签发。因此，本项目专项资金分配方法合理，该项指标绩评得分为2分。

（2）“分配结果”指标。该项指标评价项目资金分配是否符合相关管理办法、分配结果是否合理。

本项目专项资金拨付数额是根据资金申请报告确定的。经抽查区建设局与专项资金使用相关的记账凭证，发现经济业务真实发生、后附的原始凭证齐全、会计核算规范。但是，六个建设项目专项资金均有不同程度的结余，尤其是“两会筹备项目”资金几乎未使用。这说明业务科室预估的资金使用额度与资金实际发生额有差异，资金预算不够精确、细致；因此该项指标扣1分，绩评得分为5分。

（二）项目管理

对“项目管理”指标的评价分析主要包括项目资金是否落实到位及到位是否及时、资金使用是否符合规范、财务核算制度是否健全、资金使用单位机构设置是否健全、分工是否明确、项目实施程序是否严格执行相关管理制度规定等。“项目管理”一级指标包括“资金到位”、“资金管理”和“组织实施”三个二级基本指标。该一级指标绩评得分为23分。

1、资金到位

“资金到位”基本指标包括“到位率”和“到位时效”两个具体指标。

（1）“到位率”指标。该项指标评价项目资金是否全额落实到位，通过计算项目实际到位资金占计划到位资金的比重评价得分。

区财政局收到区政府批复的专项资金申请报告后，根据申请报告中列明的资金申请额将资金足额拨付至区建设局银行账户中。本项目资金申请拨付额共计5,706,806.00元，区财政局实际拨付5,706,806.00元，资金到位率为100%。因此，此项指标绩评得分为3分。

（2）“到位时效”指标。该项指标评价项目资金是否在规定时间内拨付到位、是否影响项目进度。

对于项目实施单位提交的资金申请报告，区财政局在规定时间内及时将专项资金拨付至区建设局，用于各类工程款项的结算，没有影响工作进度。因此，此项指标绩评得分为2分。

2、资金管理

“资金管理”基本指标包括“资金使用”和“财务管理”两个具体指标。

（1）“资金使用”指标。该项指标评价项目资金使用是否存在支出依据不合规、虚列项目支出等情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况。

经抽查发现，建设类专项资金的使用能做到专款专用，资金实际用途与资金申请报告上的用途一致，没有出现截留、挤占、挪用的现象，不存在超标准开支情况。但是，各个建设项目资金均由不同程度得结余，尤其是“两会筹备项目”，财政拨款100万元，实际只使用不到2万元，资金结余98万余元，这表明资金出现闲置，使用效率不高。因此，该项指标扣2分，绩评得分为5分。

（2）“财务管理”指标。该项指标评价项目资金管理、费用支出等制度是否健全、是否严格执行、项目实施会计核算是否规范等。

黄石港区建设局制定了单位财务管理暂行办法、资金管理办法、财务报销办法等相关规章制度，日常业务核算严格遵照执行上述规章制定，会计核算规范。2017年建设局多次接受由市、区财政局等上级主管部门组织的专项财务检查。因此，该项指标绩评得分为3分。

3、组织实施

“组织实施”基本指标包括“组织机构”和“管理制度”两个具体指标。

（1）“组织机构”指标。该项指标评价项目实施单位机构是否健全、分工是否明确。

本次绩效评价的六个建设项目中，园博园建设项目、大众山建设项目、青山湖清淤项目、道路建设项目和两会筹备项目等项目的具体业务由区建设局建设科牵头负责；长江整治项目具体业务由区码头办负责日常工作开展。财政资金统一拨付至区建设局，统筹安排支付。项目实施单位机构健全、业务分工明确，因此，此项指标绩评得分为2分。

（2）“管理制度”指标。该项指标评价项目是否建立专项管理制度、项目实施单位是否严格执行该项管理制度。

城市建设类工程项目的确定和实施遵循公开透明原则，项目管理、资金使用遵照黄石港区一般财政资金管理使用流程。业务科室根据年初计划安排确定需开展的工程项目，经局领导办公会议通过后，就资金使用计划及工作实施方案向区政府提交申请报告；区政府常务工作会议通过后，办理相关的政府采购、备案手续；委托第三方进行招投标，确定工程中标公司；与中标方签订工程施工合同；待项目完工后，区建设局组织项目竣工验收，若需审计的项目由区审计局进行专项审计；与工程相关的全部材料交区财政局审核后，由其下拨专项资金至区建设局，由区建设局进行施工方进行工程款项的结算。

由此可见，城市建设类项目管理制度健全，项目实施严格遵照相关管理制度，该项指标绩评得分8分。

（三）项目绩效

对“项目绩效”指标的评价分析主要包括评价项目产出的数量、质量、时效及成本情况，评价项目实施对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响及项目运行成效发挥的可持续影响情况。“项目绩效”一级指标包括“项目产出”和“项目效果”两个二级基本指标。该一级指标绩评得分为53.6分。

1、项目产出

“项目产出”基本指标包括“产出数量”、“产出质量”、“产出时效”和“产出成本”四个具体指标。

（1）“产出数量”指标。该指标评价项目资金使用所提供的公共产品和服务的种类及数量。

园博园建设项目已于2016年9月份完工，顺利开园；大众山建设项目已于2016年12月向社会公众开放，成功举办首届黄石登山节；青山湖4号湖补充清淤项目于2016年10月份完工，青山湖综合治理工程基本完成；花径路排水工程改造、武汉路景观提升工程已全面完；黄石港区沈家营港埠码头正式关停，顺利通过中央环境保护组对沈家营饮用水源地保护区码头关停搬迁工作的检查验收，黄石港区沈家营港埠码头正式关停，长江沿线码头专项整治工作全面铺开；2017年10月至11月期间，全国工业旅游创新大会和中国（黄石）地矿科普大会顺利召开。这些项目产出表明项目建设获得巨大成果，建设成果显著。因此，该项指标绩评得分为5分。

（2）“产出质量”指标。该指标评价项目资金使用所提供的公共产品和服务的质量、是否有效满足工作需求、实现工作预期目标。

本次绩效评价的六个建设项目如期建成完工并投入使用，对黄石的经济社会发展影响深远。例如，全国工业旅游创新大会的圆满召开，充分展示了黄石工业的发展脉络和工业旅游的深厚底蕴，推动了我市工业旅游大发展，为黄石转型发展注入新的动力。中国（黄石）地矿科普大会以“宣传科教兴国战略、普及地矿科学知识；倡导资源环保理念、促进绿色转型发展”为会议宗旨，力求将黄石打造成“中国科普胜地、世界地矿名城”。这些表明项目产出质量达到工作预期目标，因此，该项指标绩评得分为5分。

（3）“产出时效”指标。该项指标评价项目资金使用所提供的公共产品和服务是否能及时满足工作需求。

本次绩效评价的六个项目中，园博园建设项目、大众山建设项目、青山湖清淤项目和道路建设项目已于2016年完工，根据工程项目合同于2017年逐项结算工程款项；长江整治项目主要是2017年工作经费及码头看管人员工资；两会筹备工作于2017年11月结束。这些项目动工、建成时间符合市委市政府、黄石港区政府制定的相关工作总体规划，不滞后、不拖延，因此，该项指标绩评得分为5分。

（4）“产出成本”指标。该项指标评价项目产出的成本。

黄石港区2017年城市建设类项目支出共计4,274,897.40元，资金结余1,431,908.60元。其中，园博园建设项目资金支出723,226.00元，资金结余 135,030.00  元；大众山建设项目资金支出1,368,800.00元，资金结余107,300.00元；青山湖清淤项目资金支出1,418,000.00元，资金结余20,000.00元；道路建设项目资金支出379,000.00元，资金结余30,000.00元；长江整治项目资金支出374,448.80元，资金结余151,001.20元；两会筹备项目资金支出11,422.60元，资金结余988,577.40元。各项目建设成本控制在预算范围之内，因此，该项指标绩评得分为5分。

2、项目效果

“项目绩效”基本指标包括“经济效益”、“社会效益”、“环境效益”、“可持续影响”和“服务对象满意度”四个具体指标。

（1）“经济效益”指标。该指标评价项目实施对经济发展带来的直接或间接影响。

本次绩效评价的建设项目对我市经济发展带来了重大影响。例如，园博园的建成进一步推动城市生态建设和产业转型，推进大冶湖生态核心区建设；大众山登山步道的建成有利于为广大市民提供自然生态的休闲度假环境，保护和完善大众山森林公园的生态和自然环境，为我市创建国家森林城市打下坚实基础；两会的顺利召开为我市大力发展工业旅游经济、弘扬地址遗产文化、促进产业结构调整提供了契机。因此，该项指标绩评得分为7分。

（2）“社会效益”指标。该指标评价项目实施对社会发展带来的直接或间接影响、是否产生社会综合效益。

园博园项目的建设为市民和游客提供了舒适的休闲娱乐环境，大众山健身步道的投入使用为丰富全市人民体育活动、打造黄石港区健康运动中心提供了便利，青山湖清淤项目改善了水体生态环境，青山湖健身步道与江滩休闲步道、大众山登山步道合龙，形成抬头观光、漫步健身、骑车环行、下水游泳的全民健康运动新环境。这些表明，城市建设项目的开展对黄石港区乃至全市社会发展带来重大影响，产生了广泛的社会综合效益，因此，该项指标绩评得分为7分。

（3）“环境效益”指标。该指标评价项目实施是否对环境产生积极或消极影响。

本次绩效评价的建设项目，加快了城市公共基础设施建设与更新改造，修复了生态环境，有利于打造宜居城市，改善人民生活环境，增强人民生活幸福感。因此，该项指标绩评得分为7分。

（4）“可持续影响”指标。该指标评价项目实施是否对居民群众经济生活、文化生活及生活环境等方面带来可持续影响。

城市建设、环境改善工程是一项长期工作，只有起点，没有终点，贵在坚持，重在长效。不断强化建设工作长效管理，巩固建设成果，着力解决好影响城市转型升级、打造宜居环境和提高人民群众生活环境的突出问题，促进城市建设与人民物质文化生活协调发展。因此，该项指标绩评得分为7分。

（5）“服务对象满意度”指标。

为了了解黄石港区民众对城市建设、环境改善工作是否满意，我们对各社区居民、学生、企业职工、机关干部等随机进行问卷调查，共完成100份问卷。经分指标加权综合考评，居民满意度综合得分为80分。居民对项目实施满意度=居民对项目评价分数80分÷100分×100%=80%。最后，将项目满意度乘以指标满分6分得出该项指标绩评得分5.6（80%×7）分。
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图1 黄石港区城市建设、环境改善居民满意度调查得分图
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图2 黄石港区城市建设、环境改善居民满意度调查得分比例图
四、黄石港区2017年城市建设类专项资金绩效评价结论

（一）综合评价结论

2017年黄石港区城市建设类专项资金财政拨款共计5,706,806.00元，专项资金支出共计4,274,897.40元，专项资金结余1,431,908.60元。专项资金的筹集、使用符合相关管理办法规定，项目支出严格限制在规定的使用范围内；资金使用安全、合法合规；资金使用单位财务管理制度健全，会计核算规范。

　 （二）综合评分结果

　　根据上述城市建设类专项资金绩效评价分析，我们得出本次绩效评价综合得分是91.6分，评价结果为优秀，详见下表3黄石港区2017年城市建设类专项资金绩效评价评分结果表。
表3 黄石港区2017年城市建设类专项资金绩效评价评分结果表

	序号
	评价指标
	指标权重
	指标满分
	绩效评价得分

	1
	项目决策
	20%
	20
	15

	1.1
	项目目标
	4%
	4
	0

	1.2
	决策过程
	8%
	8
	8

	1.3
	资金分配
	8%
	8
	7

	2
	项目管理
	25%
	25
	23

	2.1
	资金到位
	5%
	5
	5

	2.2
	资金管理
	10%
	10
	8

	2.3
	组织实施
	10%
	10
	10

	3
	项目绩效
	55%
	55
	53.6

	3.1
	项目产出
	20%
	20
	20

	3.2
	项目效果
	35%
	35
	33.6

	综合得分
	100%
	100
	91.6


　　五、主要经验及做法，存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1、抓重点项目建设，不断提升城市形象

区建设局紧紧围绕区委、区政府制定的“打造四个中心，建设现代化幸福城区”的战略目标，加强领导力度，先后完成二、三级管网建设和疏浚工程、道路改扩建工程、微循环道路建设、社区环境综合整治、青山湖加深清淤、灯光亮化建设等重点工程，有效推进旧城换新貌，提升城市形象。

2、抓生态环境建设，促进城市绿色转型

区建设局大力发展林业及园林绿化建设，超额完成新造林任务，大面积新增城区绿化覆盖，加强创建国家森林城市知识宣传，提高市民对创森支持率和满意度。重点培养样板道路、样板广场，加强道路沿线园林绿化管理与维护。加大沈家营饮用水源地保护，全面推行河长制，明确辖区河流责任单位、包保领导和责任人，大力推进长江沿线码头整治工作。

3、抓督导落实，强化机制保障，确保各项工作取得实效

将日常工作层层分解，责任到人，压实责任，建立责任追究机制，对工作不细致、措施不到位、任务不完成的个人严肃问责，确保各项工作的全面完成。建立健全内部管理激励机制，将个人奖惩与责任问责挂钩。深入推进党风廉政建设，坚决落实“一把手负总责、分管领导各负其责、班子成员齐抓共管”的领导机制和工作机制，严格履行从严治党第一责任。
（二）存在的问题

　　本次绩效评价工作中，我们发现存在以下问题：

1、项目实施单位未制定绩效目标

绩效目标是预算绩效管理的基础，也是进行财政项目资金绩效评价的前提。绩效评价就是根据项目实施单位设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对绩效目标的实现程度进行评价。本项目评价资金并没有在年初预算中反映，资金使用单位在申请报告中仅说明资金用途，未对资金使用设定专门的绩效目标。

    2、专项资金存在闲置现象，资金利用率较低

本次绩效评价的六个建设类项目专项资金均有不同程度得结余，尤其是两会筹备项目的专项资金。由于建设类项目资金的特殊性质，往往是根据已签订的工程施工合同约定制定资金用款计划，即项目先开工、根据工程进度付款、竣工结算后支付余款，根据需付款金额来申报专项资金，从而避免资金的闲置、提高资金利用率。两会筹备项目专项资金2017年11月划拨至区建设局，但是大部分筹备工程2017年底没有结算，故而这部分资金没有动用、一直保留在区建设局账户中，直至2018年随着工程结算陆续使用。这样就出现了专项资金闲置、资金利用率不高。   

（三）改进建议

　　针对上述发现的问题，我们建议在下一步的工作中，采取如下改进措施：

　　第一，科学合理制定资金绩效管理目标。绩效目标是整个预算绩效管理系统的前提，包括绩效内容、绩效指标和绩效标准。绩效目标应既具备可行性，即在当前现有的基础上通过努力可以实现，也应具备先进性，即略高于现有水平，富有挑战性，能对员工产生较大的激励作用。同时，绩效管理目标的制定应全员参与，项目实施单位内部上下都应参与到目标的制定过程中，使目标能反映其对工作的真实期望，最大程度上调动工作人员的积极性。

第二，加强项目监管，尽量做到资金拨付与使用同步，提高资金利用效率。对于工程建设类项目，依据实际付款需求申请财政资金拨款，使得资金拨付与支出同步，既不提前拨付，也不拖延耽误工程进度。对于已拨付的专项资金，及时与施工单位进行款项结算。

第三，规范会计核算工作，提高财务信息质量，进一步健全财务管理与内部控制制度并严格执行。严格遵守《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》和《会计基础工作规范》等法律法规的规定，遵守政府采购规定，健全支出手续，严格费用审核审批，专款专用。

六、其他需要说明的事项

　　关于评价责任的说明。项目单位的责任是提供项目有关的管理资料、项目实施以及完成情况资料、项目资金财务核算资料等，并对其真实性、合法性、完整性负责。我们的评价是依据《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》进行的，选择的绩效评价程序取决于评价人员的判断，项目评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价小组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断得出尽可能可靠的评价结论。
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